

DODATOK č. 2 zo dňa 01.07.2019
k Zmluve o dielo č. 13082018 zo dňa 18.03.2019
a k Dodatku č. 1 zo dňa 24.05.2019
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Názov: Obec Veľké Rovné
Sídlo: Veľké Rovné č. 1621, 013 62 Veľké Rovné
V jeho mene konajúci: Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
b) technických: Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
IČO: 00321737
DIČ: 2020618578
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu.: SK16 5600 0000 0003 9867 3001

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:


Názov: OB-BELSTAV, s.r.o.
Sídlo: Olešná 500, 023 52 Olešná
Zastúpený: Ondrej Bielský, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Ondrej Bielský – konateľ spoločnosti
b) technických: Ing. Ondrej Bielský – výrobný riaditeľ
IČO: 36396605
DIČ: 2020135777
IČ DPH: SK2020135777
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK21 0900 0000 0051 1132 0341

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vložka číslo 12688/L

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.03.2019 Zmluvu o dielo č. 13082018 a dňa 24.05.2019 Dodatok č. 1 (ďalej spolu ako „ZoD“ alebo „Zmluva“), v ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné“ (ďalej len „Dielo“) v lehote do 3 mesiacov a 15 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento Dodatok č. 2 je uzavretý podľa Čl. 3 odst. 5. a 6. Zmluvy v spojení s § 18 odst. 1 písm. a), b) a odst. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu požiadavky objednávateľa na vykonanie navyše prác.



Čl. 1

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zmena rozsahu realizovaných prác spočívajúca v ich doplnení o stavebné práce a dodávky materiálu, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy ani v Dodatku č. 1, a to na základe príslušných zápisov v stavebnom denníku vyhotovených poverenou osobou objednávateľa. Presná špecifikácia súvisiacich navyš prác a dodávok je obsiahnutá v cenovej ponuke navyš prác č. 4 zo dňa 05.06.2019, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k Dodatku č. 2 k ZoD.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v Čl. 5 odst. 3 mení nasledovne:

Pôvodné znenie Čl. 5 odst. 3:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 367 899,91 EUR

Slovom: tristošesťdesiatšesťtisícosemstodevät'desiatdeväť eur deväťdesiatjeden centov

DPH: 73 579,99 EUR

Slovom: sedemdesiattritisícpäťstosedemdesiatdeväť eur deväťdesiatdeväť centov

Cena celkom s DPH: 441 479,90 EUR

Slovom: štyristoštyridsaťjedentisícštyristosedemdesiatdeväť eur deväťdesiat centov.

sa mení a nahrádza nasledovným znením:

Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1** tohto Dodatku č. 2

je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 10 681,53 EUR

Cena DPH: 20 % 2 136,31 EUR

Cena spolu s DPH: 12 817,84 EUR

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom v zmysle ZoD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 je:

Cena celkom bez DPH: 378 581,44 EUR

Slovom: tristosedemdesiatosemtisícpäťstoosemdesiatjeden eur štyridsaťštyri centov

DPH: 75 716,30 EUR

Slovom: sedemdesiatpäťtisícšesťstošesťdesiat eur tridsať centov

Cena celkom s DPH: 454 297,74 EUR

Slovom: štyristopäťdesiatštyritisícdeväťdesiatšesťdesiat eur sedemdesiatštyri centov.

3. Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve je ďalej úprava termínu dokončenia realizácie diela zo Zmluvy tak, aby bol v súlade s čl. 4. ods. 1 Zmluvy:

- pôvodná lehota zhotovenia diela: „do 3 mesiacov 15 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska“ uvedená v čl. 4 ods. 1 sa nahrádza textom:

“Termín dokončenia realizácie diela: do 4 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.”

4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že predĺženie termínu ukončenia diela podľa tohto Dodatku č. 2 sa nepovažuje za omeškanie zhotoviteľa so splnením záväzku podľa Zmluvy a objednávateľ preto nemá nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania, ani iných prípadných sankcií.



5. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy zostávajú uzatvorením tohto Dodatku č. 2 aj naďalej bez zmeny zachované.
6. Žiadnej zo strán neprináleží za uzatvorenie tohto Dodatku náhrada alebo iné plnenie ani povinnosť poskytnúť náhradu alebo iné plnenie.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch, po dvoch jeho vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 13082018 zo dňa 18.03.2019 uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Súčasťou Dodatku č. 2 je:
 - Príloha č. 1: Cenová ponuka naviac prác č. 4 zo dňa 05.06.2019

Vo Veľkom Rovnom, dňa 01.07.2019

Za objednávateľa:

OBEC VEĽKÉ ROVNÉ
STAROSTA

.....
Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Za zhotoviteľa:

.....
Ondrej Bielský
konateľ spoločnosti
OB-BELSTAV, s.r.o.


023 52 Olešná 500
IČO: 36396605 IČ DPH: SK2020135777

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Pristavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Obec Veľké Rovné	Miesto	Veľké Rovné
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná	00321737	2020618578
Rozpočet číslo	Spracoval	36396605	SK2020135777
		Dňa	5.6.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	4,91%	500,00
2		Montáž	10 181,53	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 181,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		500,00
20	OSTATNÉ		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

OBEC VEĽKÉ ROVNÉ
STAROSTA

OB-BELSTAV
s.r.o.
023 52 Olešná 500
IČO: 36396605 IČ DPH: SK2020135777

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 681,53
24	DPH 20,00 % z 10 681,53	2 136,31
25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 817,84

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Odberateľ: Obec Velké Rovné
 Projektant: Ing. Ján Kružel
 Dodávateľ: OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500

Spracoval: O.Bielský

JKSO :

Dátum: 05.06.2019

Stavba: arch.M. Škola Velké Rovné

Cenová ponuka - navyč práce č. 4

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	K	3122-R	Primurovka stĺpov I.NP 2,70 x 0,80 x 4	8,640	m2	66,00	570,24	
2	K	31227538	Primurovka schodiskovej steny I. NP, II. NP hr. do 150 mm	34,800	m2	36,50	1 270,20	
3	K	31714-R	Preklady nosné 1200x125x65 mm (I.NP, II.NP)	26,000	ks	14,00	364,00	
4	K	31715-R	Preklady nosné 1500x125x65 mm	2,000	ks	18,90	37,80	
5	K	31716-R	Preklady nosné 2700x125x65 mm	8,000	ks	36,50	292,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							2 534,24	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
6	011	41335-R	Dodatočná podperná konštrukcia zhotovenie prievlak I. NP	10,600	m2	34,50	365,70	
7	011	41335-R	Dodatočná podperná konštrukcia odstránenie prievlak I. NP	10,600	m2	5,50	58,30	
8	011	41732-1515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. 25/30 I. NP	8,400	m3	90,00	756,00	
9	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie I. NP	81,812	m2	12,66	1 035,74	
10	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie I. NP 4,00 * 81,812 m2	81,812	m2	1,95	159,53	
11	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov BST 500 (10505) I. NP	1,413	t	980,00	1 384,74	
12	011	41736-1821R	Doplňujúca výstuž prievlaku I. NP	0,980	t	980,00	960,40	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							4 720,41	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	K	000999-R	Použitie betonpumpy na betonáž vencov, prekladov, prievlakov, stropov	13,500	h	145,50	1 964,25	
14	K	941955002	Lešenie fahké pracovné pomoc.s v.lešeň.podlahy nad 1,2 do 2,9 m	120,000	m2	4,90	588,00	
15	011	99801-1032	Presun hmôt pre budovy z blokov v. do 12 m	29,970	t	12,50	374,63	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							2 926,88	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							10 181,53	
Cenová ponuka celkom bez DPH :							10 181,53	

DODATOK č. 3 zo dňa 08.07.2019
k Zmluve o dielo č. 13082018 zo dňa 18.03.2019,
k Dodatku č. 1 zo dňa 24.05.2019,
k Dodatku č. 2 zo dňa 01.07.2019
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Názov: Obec Veľké Rovné
Sídlo: Veľké Rovné č. 1621, 013 62 Veľké Rovné
V jeho mene konajúci: Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
b) technických: Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
IČO: 00321737
DIČ: 2020618578
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu.: SK16 5600 0000 0003 9867 3001

(ďalej ako „objednávateľ“)

a


Zhotoviteľ:

Názov: OB-BELSTAV, s.r.o.
Sídlo: Olešná 500, 023 52 Olešná
Zastúpený: Ondrej Bielský, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Ondrej Bielský – konateľ spoločnosti
b) technických: Ing. Ondrej Bielský – výrobný riaditeľ
IČO: 36396605
DIČ: 2020135777
IČ DPH: SK2020135777
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK21 0900 0000 0051 1132 0341
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vložka číslo 12688/L

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.03.2019 Zmluvu o dielo č. 13082018, dňa 24.05.2019 Dodatok č. 1, dňa 01.07.2019 Dodatok č. 2 (ďalej spolu ako „ZoD“ alebo „Zmluva“), v ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „*Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné*“ (ďalej len „Dielo“) v lehote do 4 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento Dodatok č. 3 je uzavretý podľa Čl. 3 odst. 5. a 6. Zmluvy v spojení s § 18 odst. 1 písm. a), b) a odst. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene



a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu požiadavky objednávateľa na vykonanie navyiac prác.

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je zmena rozsahu realizovaných prác spočívajúca v ich doplnení o stavebné práce a dodávky materiálu, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. - REVÍZIA č. 01 Statické úpravy existujúcich konštrukcií vypracované Ing. Branislavom Valentom a Ing. Jánom Kruželom zo dňa 25.06.2019, a na základe príslušných zápisov v stavebnom denníku vyhotovených poverenou osobou objednávateľa. Presná špecifikácia súvisiacich navyiac prác a dodávok je obsiahnutá v cenovej ponuke navyiac prác č. 5 zo dňa 28.06.2019, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k Dodatku č. 3 k ZoD.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v Čl. 5 odst. 3 mení nasledovne:

Pôvodné znenie Čl. 5 odst. 3:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 378 581,44 EUR

Slovom: tristosedemdesiatosemtisícpäťstoosemdesiatjeden eur štyridsaťštyri centov

DPH: 75 716,30 EUR

Slovom: sedemdesiatpäťtisícšesťstošesťdesiatštyri eur tridsať centov

Cena celkom s DPH: 454 297,74 EUR

Slovom: štyristopäťdesiatštyritisícdeväťdesiatšesťdesiatštyri eur sedemdesiatštyri centov.

sa mení a nahrádza nasledovným znením:

Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1** tohto Dodatku č. 3 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 60 667,16 EUR

Cena DPH: 20 % 12 133,43 EUR

Cena spolu s DPH: 72 800,59 EUR

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy celkom v zmysle ZoD, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 je:

Cena celkom bez DPH: 439 248,60 EUR

Slovom: štyristotridsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsaťosem eur šesťdesiat centov

DPH: 87 849,73 EUR

Slovom: osemdesiatšesťtisícosemstoštyridsaťdeväť eur sedemdesiattri centov

Cena celkom s DPH: 527 098,33 EUR

Slovom: päťstodvadsaťsedemtisícdeväťdesiatosem eur tridsaťtri centov.

3. Predmetom tohto Dodatku č. 3 k Zmluve je ďalej úprava termínu dokončenia realizácie diela zo Zmluvy tak, aby bol v súlade s čl. 4. ods. 1 Zmluvy:

- pôvodná lehota zhotovenia diela: „do 4 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska“ uvedená v čl. 4 ods. 1 sa nahrádza textom:

“Termín dokončenia realizácie diela:

- **interiérové práce stávajúceho objektu kuchyne s jedálňou, vrát. prístavby I. NP: dokončenie do 15.09.2019**

- **interiérové práce stávajúceho objektu vrát. prístavby II. NP: dokončenie do 30.09.2019**

- ostatné práce interiérové a exteriérové: dokončenie do 25.10.2019

- Termín dokončenia diela: do 25.10.2019.”

4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že predĺženie termínu ukončenia diela podľa tohto Dodatku č. 3 sa nepovažuje za omeškanie zhotoviteľa so splnením záväzku podľa Zmluvy a objednávateľ preto nemá nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania, ani iných prípadných sankcií.
5. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy zostávajú uzatvorením tohto Dodatku č. 3 aj naďalej bez zmeny zachované.
6. Žiadnej zo strán neprináleží za uzatvorenie tohto Dodatku náhrada alebo iné plnenie ani povinnosť poskytnúť náhradu alebo iné plnenie.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch, po dvoch jeho vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 13082018 zo dňa 18.03.2019 uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Súčasťou Dodatku č. 3 je:
 - Príloha č. 1: Cenová ponuka navyše prác č. 5 zo dňa 28.06.2019 REVÍZIA 01

Vo Veľkom Rovnom, dňa 08.07.2019

Za objednávateľa:

OBEC VEĽKÉ ROVNÉ
STAROSTA

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Za zhotoviteľa:

Ondrej Bielský
konateľ spoločnosti
OB-BELSTAV, s.r.o.


023 52 Olešná 500
IČO: 36396605 IČ DPH: SK2020135777

KRYCÍ LIST


Názov stavby	Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Veľké Rovné
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľké Rovné	00321737	2020618578
Projektant	Ing. Branislav Valent, Ing. Ján Kružel		
Zhotoviteľ	OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná	36396605	SK2020135777
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		28.6.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,41% 2 000,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00% 0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00% 0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00% 0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00% 0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	58 667,16	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	2 000,00
20	OSTATNÉ	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka  Pečiatka  Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 60 667,16 24 DPH 20,00 % z 60 667,16 12 133,43 25 Cena s DPH (r. 23-24) 72 800,59 E Prípočty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	--	---

Odberateľ: Obec Veľké Rovné
 Projektant: Ing. Ján Kružel
 Dodávateľ: OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500

Spracoval: O.Bielský
 JKSO :
 Dátum: 28.06.2019

Stavba: arch.M. Škola Veľké Rovné

Cenová ponuka - navyč práce č. 5 REVÍZIA 01

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	K	340235212R	Zálievka otvoru s plochou do 0,15 m ² v stenách hr. nad 100 mm po osadení HEB profilov 120 mm s výplňou špec.hmotou	44,000	ks	39,85	1 753,40	
2	K	340235212R	Zálievka otvoru s plochou do 0,20 m ² v stenách hr. nad 150 mm po osadení HEB profilov 180 mm s výplňou špec.hmotou	44,000	ks	49,85	2 193,40	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							3 946,80	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	011	63347-R	Vyspravenie omietok po zálievke otvorov HEB profilov 44+44	88,000	ks	5,00	440,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							440,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE								
4	K	972054341R	Vyrezanie a následne vybúranie otvoru v stĺpoch tehlobetón plochy do 0,15 m ² hr. nad 120 mm pre osadenie HEB 120 mm	44,000	ks	24,79	1 090,76	
5	K	972054342R	Vyrezanie a následne vybúranie otvoru v stĺpoch tehlobetón plochy do 0,20 m ² hr. nad 150 mm pre osadenie HEB 180 mm	44,000	ks	28,30	1 245,20	
6	K	999R	Navlhčenie otvoru pred zálievkou 44+44	88,000	ks	1,00	88,00	
7	K	935550111	Otlčenie omietky prievlakov pred osadením HEB profilov 30*5*0,25	37,500	m ²	3,30	123,75	
8	011	41335-R	Dodatočná podperná konštrukcia zhotovenie do v. 4,50 m 30*5	150,000	m	19,90	2 985,00	
9	011	41335-R	Dodatočná podperná konštrukcia odstránenie do v. 4,50 m 30*5	150,000	m	6,90	1 035,00	
10	K	941955R	Lešenie pojazdu nosnosť do 500 kg v. do 4 m	120,000	m	40,00	4 800,00	
11	K	000999R	Pojazd elektrický zdvíhacia plošina	25,000	deň	60,00	1 500,00	
12	011	99801-1032	Presun hmôt pre budovy z blokov v. do 12 m	18,970	t	12,50	237,13	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE spolu :							13 104,84	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							17 491,64	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
783 - Dokončovacie práce a nátery								
13	K	783113720	Náter oceľových konštrukcií základný jednonásobný	121,090	m ²	4,30	520,69	
14	K	783124520	Náter oceľových konštrukcií syntetické vrchné dvojnásobné	121,090	m ²	8,65	1 047,43	
767 - Konštrukcie kovové doplnkové spolu :							1 568,12	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							1 568,12	
M - PRÁCE A DODÁVKY								
43 - M - Montáž oceľových konštrukcií								
15	K	430863001R	Výroba a montáž atypických dielov OK podľa PD	5 464,900	kg	5,10	27 870,99	
16	MAT	13482625000	Dodávka oceľovej konštrukcie podľa PD 5464,90 kg + 18% prídavok stratné a prierez	6 448,582	kg	1,60	10 317,73	
17	K	999R	Presun hmôt pre oceľ konštrukcie s použitím mechanickej ruky na nákladku a vykládku	6 448,582	kg	0,22	1 418,69	
767 - Konštrukcie kovové doplnkové spolu :							39 607,41	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :							39 607,41	
Cenová ponuka celkom bez DPH :							58 667,16	

DODATOK č. 4 zo dňa 15.07.2019
k Zmluve o dielo č. 13082018 zo dňa 18.03.2019,
k Dodatku č. 1 zo dňa 24.05.2019,
k Dodatku č. 2 zo dňa 01.07.2019,
k Dodatku č. 3 zo dňa 08.07.2019
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Názov: Obec Veľké Rovné
Sídlo: Veľké Rovné č. 1621, 013 62 Veľké Rovné
V jeho mene konajúci: Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
b) technických: Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
IČO: 00321737
DIČ: 2020618578
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu.: SK16 5600 0000 0003 9867 3001

(ďalej ako „objednávateľ“)

a


Zhotoviteľ:

Názov: OB-BELSTAV, s.r.o.
Sídlo: Olešná 500, 023 52 Olešná
Zastúpený: Ondrej Bielský, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Ondrej Bielský – konateľ spoločnosti
b) technických: Ing. Ondrej Bielský – výrobný riaditeľ
IČO: 36396605
DIČ: 2020135777
IČ DPH: SK2020135777
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK21 0900 0000 0051 1132 0341
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vložka číslo 12688/L

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.03.2019 Zmluvu o dielo č. 13082018, dňa 24.05.2019 Dodatok č. 1, dňa 01.07.2019 Dodatok č. 2, dňa 08.07.2019 Dodatok č. 3 (ďalej spolu ako „ZoD“ alebo „Zmluva“), v ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „*Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné*“ (ďalej len „*Diele*“) v lehote do 25.10.2019. Tento Dodatok č. 4 je uzavretý podľa Čl. 3 odst. 5. a 6. Zmluvy v spojení s § 18 odst. 1 písm. a), b) a



Čl. III
Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 4 je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch, po dvoch jeho vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 4 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 13082018 zo dňa 18.03.2019 uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 4 je:
 - Príloha č. 1: Cenová ponuka navyše prác č. 6 STATIKA VENCA zo dňa 11.07.2019.

Vo Veľkom Rovnom, dňa 15.07.2019

Za objednávateľa:

OBEC VEĽKÉ ROVNÉ
STAROSTA

.....
Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Za zhotoviteľa:

.....
Ondrej Bielský
konateľ spoločnosti
OB-BELSTAV, s.r.o.
OB-BELSTAV
s.r.o. ①
023 52 Olešná 500
IČO: 36396605 IČ DPH: SK2020135777

odst. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu požiadavky objednávateľa na vykonanie navyiac prác.

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 4 je zmena rozsahu realizovaných prác spočívajúca v ich doplnení o stavebné práce a dodávky materiálu, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3. – STATIKA č. výkresu C (V.6) vypracované Ing. Branislavom Valentom a na základe príslušných zápisov v stavebnom denníku vyhotovených poverenou osobou objednávateľa. Presná špecifikácia súvisiacich navyiac prác a dodávok je obsiahnutá v cenovej ponuke navyiac prác č. 6 STATIKA VENCA zo dňa 11.07.2019, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k Dodatku č. 4 k ZoD.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v Čl. 5 odst. 3 mení nasledovne:

Pôvodné znenie Čl. 5 odst. 3:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 439 248,60 EUR

Slovom: štyristotridsaťdeväťtisícdvostonoštyridsaťosem eur šesťdesiat centov

DPH: 87 849,73 EUR

Slovom: osemdesiatšesťtisícosemstonoštyridsaťdeväť eur sedemdesiattri centov

Cena celkom s DPH: 527 098,33 EUR

Slovom: päťstodvadsaťsedemtisícdeväťdesiatosem eur tridsaťtri centov

sa mení a nahrádza nasledovným znením:

Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1** tohto Dodatku č. 4 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 17 599,90 EUR

Cena DPH: 20 % 3 519,98 EUR

Cena spolu s DPH: 21 119,88 EUR

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy celkom v zmysle ZoD, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 je:

Cena celkom bez DPH: 456 848,50 EUR

Slovom: štyristopäťdesiatšesťtisícosemstonoštyridsaťosem eur päťdesiat centov

DPH: 91 369,71 EUR

Slovom: deväťdesiatjedentisícristošesťdesiatdeväť eur sedemdesiatjeden centov

Cena celkom s DPH: 548 218,21 EUR

Slovom: päťstoštyridsaťosemtisícdeväťosemnásť eur dvadsaťjeden centov.

3. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy zostávajú uzatvorením tohto Dodatku č. 4 aj naďalej bez zmeny zachované.

4. Žiadnej zo strán neprináleží za uzatvorenie tohto Dodatku náhrada alebo iné plnenie ani povinnosť poskytnúť náhradu alebo iné plnenie.

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Obec Veľké Rovné	Miesto	Veľké Rovné
Projektant	Ing. Branislav Valent	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná	00321737	2020618578
Rozpočet číslo	Spracoval	36396605	SK2020135777
		Dňa	11.7.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	4 688,72	8	Práca nadčas		0,00
2		Montáž	12 411,18	9	Bez pevnej podl.		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00
4		Montáž		11			0,00
5	"M"	Dodávky					0,00
6		Montáž					0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 099,90	12	DN (r. 8-11)		
20	OSTATNÉ		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00
				22	Ostatné náklady		0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p>24 DPH 20,00 % z 17 599,90</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24)</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa</p> <p>27 Kízavá doložka</p> <p>28 Zvýhodnenie + -</p>
<p>Pečiatka</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>OBEC VEĽKÉ ROVNÉ</p> <p>STAROSTA</p> </div> <p>Pečiatka</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>OB-BELSTAV</p> <p>s.r.o.</p> <p>023 52 Olešná 500</p> <p>IČO: 36396605 / IČ DPH: SK2020135777</p> </div>	<p>17 599,90</p> <p>3 519,98</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>21 119,88</p> </div> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

Dodatok č. 1 ZMLUVY č. 1424

o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Držiteľ odpadu:** **Obec Veľké Rovné**
013 62 Veľké Rovné
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Mičietá, starosta obce
IČO: 00 321 737
DIČ: 2020618576
- 1.2 Zneškodňovateľ odpadu:** T+T, a.s.
Andreja Kmeťa č. 18, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva
Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva
IČO: 36 400 491
DIČ: 2020106429
IČ DPH: SK2020106429
Registrácia: OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10312/L

ČI. I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany majú uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov /ďalej len „Zmluva“/, na základe ktorej Zneškodňovateľ odpadu zabezpečuje zneškodňovanie komunálneho odpadu na Skládke odpadov Bytča – Mikšová.
- 1.2 V roku 2015 bol zrušený zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a tento bol nahradený zákonom č. 79/2015 Z. z. platným od 1.1.2016. Súčasne boli zrušené vykonávacie vyhlášky a schválená nová legislatíva vo vzťahu k novému zákonu o odpadoch.
- 1.3 Vlastník pozemkov pod Skládkou odpadov Bytča - Mikšová, na ktorej je zneškodňovaný komunálny odpad obci - Obec Maršová – Rašov, stanovil s účinnosťou od 1.7.2019 prevádzkovateľovi skládky odpadov nájom za užívanie pozemkov na účel ukladania komunálnych odpadov zneškodňovaním na skládke nie nebezpečného odpadu.

Čl. II.

PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na úprave Zmluvy vo vzťahu k novej legislatíve nasledovne: V Zmluve sa zákon č. 223/2001 Z. z. nahrádza zákonom č. 79/2015 Z. z., zákon č. 17/2004 Z. z. sa nahrádza zákonom č. 329/2018 Z. z..
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s čl. V., ods. 5.1 Zmluvy dohodli na úprave Prílohy č. 1 Cenníka služieb.

Čl. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom 01.07.2019, účinnosť deň po dni jeho zverejnenia.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami, každá obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok je uzatvorený v súlade s ich prejavom vôle, slobodne a vážne, jeho obsahu porozumeli a dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 17.06.2019

Za Držiteľa odpadu



Ing. Jozef Mičieta
Starosta obce

Za Zneškodňovateľa odpadu

T+T, a.s., Žilina 3
③
IČ DPH: 23
IČO: 351 57

Ing. Miloslav Sokolovský
Predseda predstavenstva T+T, a.s.

Ing. Miloš Ďurajka
Člen predstavenstva T+T, a.s.

Príloha č. 1 k Zmluve č. 1424 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov – Cenník služieb od 1.7.2019.

Držiteľ a zneškodňovateľ si dojednali zber, prepravu, zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov ako aj užívanie nádob nasledovne - uvedený počet nádob je priebežne menený v súlade s požiadavkami obce.

Ceny za práce a služby sú uvedené bez DPH. K cene za práce a služby sa pripočíta poplatok za ukladanie komunálnych odpadov v zmysle Zákona č. 329/2018 Z.z.

1. vývoz 110 l kuka nádob:

počet: **31** ks 110 l kuka-nádob x **26** vývozov/ročne x **2,00 €**

rozpis ceny:	vývoz	opotrebenie	manipulácia na skládke
€	0,6845	0,4355	0,88

2. vývoz 240 l nádob:

počet: **7** ks 240 l nádob x **26** vývozov/ročne x **3,2876 €**

počet: **4** ks 240 l nádob x **52** vývozov/ročne x **3,0075 €**

rozpis ceny:	vývoz	opotrebenie	manipulácia na skládke
€	0,9570	0,5606	1,77
€	0,9570	0,2805	1,77

3. vývoz 1100 l KONTAJNEROV:

počet: **10** ks 1100 l kontajnerov x **26** vývozov/ročne x **10,6512 €**

počet: **31** ks 1100 l kontajnerov x **52** vývozov/ročne x **9,3540 €**

rozpis ceny:	vývoz	opotrebenie	manipulácia na skládke
€	2,7571	2,5941	5,30
€	2,7571	1,2969	5,30

V Žiline, dňa 17.6.2019

Za Držiteľa odpadu

OBEC VEĽKÉ
STAROŠ

Ing. Jozef Mičieta
Starosta obce

Za Zneškodňovateľa odpadu

číslo
2/1111
010642
5622157

Ing. Miloš Sokolovský
Predseda predstavenstva T+T, a.s.

Ing. Miloš Ďurajka
Člen predstavenstva T+T, a.s.

DODATOK č. 1

K zmluve č. 138/2016/CZO

o zhodnotení/zneškodnení odpadov

uzavretý v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľa : Obec Veľké Rovné

Veľké Rovné 1621
013 62 Veľké Rovné
zastúpený : Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
bankové spojenie : PRIMA BANCA SLOVENSKO
číslo účtu : 039673001/6600
IBAN : SK16 6600 0000 0003 9673 001
IČO : 00321737
DIČ : 2020618578
IČ DPH : SK
registrácia :

1.2 Poskytovateľa : T+T, a. s.

Andreja Kmeťa 18, 010 01 ŽILINA
zastúpený : Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva
Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva
bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a. s., Žilina
číslo účtu : 6620494002/1111
IBAN : SK3611110000006620494002
IČO : 36 400 491
DIČ : 2020106429
IČ DPH : SK2020106429
kontaktná osoba : Bc. Juraj Hollý
číslo telefónu : 0905 693 858 fax : 041-5622157
registrácia : Obch. register OS v Žiline, Oddiel : Sa, Vložka č. 10312/L

II.

PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1 Predmetom dodatku k zmluve č. 138/2016/CZO je zmena článku III. Cena a platobné podmienky a článku IV. Druhy odpadov.

2.2 V článku III., odseku 3.3 Zmluvy sa nahrádza „zákona č. 17/2004 Z. z.“ novým znením „zákona č. 329/2018 Z. z.“.

2.3 Článok IV. Zmluvy znie nasledovne:

IV.

DRUHY ODPADOV

4.1 Zmluvné strany potvrdzujú zhodnotenie/zneškodnenie nasledovných druhov odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Kat. č.	Kat.	Názov odpadu	Cena/MJ
20 01 39	O	Plasty	45,00 €/t
20 01 03	O	Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky	45,00 €/t
20 03 08	O	Drobný stavebný odpad	45,00 €/t
20 02 01	O	Biologický rozložiteľný odpad	45,00 €/t

2.4 Všetky ostatné časti zmluvy č. 138/2016/CZO zostávajú nezmenené a v platnosti.

2.5 Tento dodatok je platný dňom podpísania zmluvnými stranami a účinný od 01.7.2019.

2.6 Účastníci vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Žiline, dňa 17.06.2019

OBEC VEĽ
STAR

Za objednávateľa

01001
0491
01064
500

Za poskytovateľa

Ing. Miloš Sokolovský
predseda predstavenstva

Ing. Miloš Ďurajka
člen predstavenstva

DODATOK č.2

k zmluve č.2210226

o skládkovaní odpadov

uzatvorený v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a nálezitosti zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ: Obec Veľké Rovné
Veľké Rovné 1621
013 62 Veľké Rovné
Zastúpená: Ing. Jozef Mičieta - starosta
Bankové spojenie: *PEKIA BANKA Slovensko*
Číslo účtu: *0398 64 3001 5600*
IBAN: SK *16 5600 0000 0003 9864 3001*
IČO: 00321737
DIČ: 2020618578 IČ DPH: SK
Registrácia:

1.2 Poskytovateľ: T + T, a.s
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Zastúpená: Ing. Miloslav Sokolovský - predseda predstavenstva
Ing. Miloš Ďurajka - člen predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Slovakia, a. s., Žilina
číslo účtu: 66040494002/1111
IČO: 36 400 491
DIČ: 2020106429 IČ DPH: SK2020106429
Splnomoc. pracovník: Bc. Juraj Hollý
Zapísaná v : OR okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka č.10312/L
číslo telefónu: 041/5621953 fax:041/5621 953

**II.
PREDMET A ÚČEL DODATKU**

2. 1 Predmetom dodatku k zmluve č.2210226 je zmena článkov:IV. Druhy odpadov a čl. V. Osobitné ustanovenia.

**IV.
DRUHY ODPADOV**

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na skládkovaní nasledovných druhov odpadov na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Bytči-Mikšovej podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Kat. č.	Kat.	Názov odpadu	Cena/MJ bez DPH
20 03 01	O	Zmesový komunálny odpad	44,20 €/t
20 03 07	O	Objemný odpad	44,20 €/t

V.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

5.6 Prevádzkovateľ skládky odpadov vystaví držiteľovi odpadu vážny lístok/dvojmo/ s potvrdením o prijatí odpadu na skládkovanie. Vážny lístok spolu so sprievodným lístkom uschová prevádzkovateľ skládky odpadov pre účely fakturácie a kontroly v zmysle zákona o odpadoch.

5.8 Pracovníci držiteľa odpadu, ktorí vstupujú na skládku odpadu sú povinní:

- 5.8.1 dodržiavať pokyny na informačných tabuliach, umiestnených na skládke
- 5.8.2 dodržiavať usmernenia pracovníkov skládky ohľadne miesta uloženia odpadu
- 5.8.3 dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť vozidiel na skládke 20 km/h, pričom pri mŕňaní sa vozidiel majú prednosť vozidlá vchádzajúce na skládku
- 5.8.4 dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi
- 5.8.5 dodržiavať zákaz fajčenia v celom areáli skládky odpadu
- 5.8.6 dodržiavať zákaz pracovať pod vplyvom alkoholických alebo omamných a psychotropných látok na skládke odpadu

VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Ostatné časti zmluvy č. 2210226 ostávajú nezmenené.

6.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.

6.3 Dodatok je platný od **01.7.2019**.

6.3 Účastníci vyhlasujú, že dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Žiline, dňa 13.06.2019

OBEC
ST

Za objednávateľa

T+T a.s. A. Křmeťa 18 01001 Žilina
0108429
Alkšová
064-11

Za poskytovateľa

Ing. Miloš Sokolovský
predseda predstavenstva

Ing. Miloš Ďurajka
člen predstavenstva